中山·孙文西步行街 工BA嘉年华
整体设计执行方案（讨论稿）
以孙文西步行街整体设计为重点，协助体育馆打卡点与氛围布置。涉及具体单位/品牌已角色化，地名/数量/主题等真实信息保留。
〔建议〕为专业建议值；〔待确认〕需甲方核定；〔待现场确认〕需踏勘后定。
〇、项目概述与设计范围
	项目
	内容

	活动
	中山 · 工BA片区赛 预热嘉年华（七月底某工作日，正式开赛 8 月 8 日）

	设计重点
	中山市孙文西步行街 整体设计（主海报 / 氛围 / 2 门头 / 文创 / 摊位 / 打卡点）

	协助部分
	体育馆 氛围设计 + 打卡点布置

	设计主题
	工BA 篮球嘉年华 × 孙文西骑楼历史风貌 × 中山本地文化

	主视觉基调
	沿用工BA蓝色主视觉，叠加中山·孙文西本地特色做创意延展（非从零设计）

	输出标准
	设计源文件（AI/PSD，CMYK，300dpi，含出血）+ 效果图 + 物料清单 + 施工尺寸图


我方设计交付 6 大模块：① 主海报/主KV　② 步行街氛围设计　③ 两个门头设计　④ 文创产品设计　⑤ 摊位设计（20 个）　⑥ 步行街打卡点；协助模块：⑦ 体育馆氛围 + 打卡点。
一、整体视觉设计基调（设计系统）
目的：先统一一套视觉系统，保证海报、门头、氛围、文创、摊位、打卡点风格一致、可批量延展。
1.1 主色与辅助色
主色｜工BA蓝：沿用工BA官方主色（电光蓝 / 宝蓝系）〔以官方 VI 为准〕。
辅助色｜活力橙：篮球热血、嘉年华欢乐氛围。
本地色｜骑楼暖黄 / 砖红：呼应孙文西骑楼历史风貌、岭南文化。
点缀色｜冠军金：呼应非遗金龙、冠军荣耀感。
中性色：白 / 深蓝灰，用于留白与文字。
1.2 核心图形元素（可复用素材库）
篮球元素：篮球纹理、球网、半场弧线、扣篮剪影。
本地元素：孙文西骑楼连续拱券线条、岐江桥/牌坊地标线稿、非遗飞龙/醒狮剪影。
字体：标题用力量感书法/粗黑无衬线；正文用思源黑体。
主形象：建议设计 1 个“嘉年华吉祥物”（篮球 + 中山元素，如“篮球小子 × 飞龙”），统一用于文创、打卡、氛围，提升 IP 记忆点。〔建议〕
1.3 主题口号（备选）
“跟着赛事去旅行 · 中山工BA嘉年华”
“热血工BA，潮玩孙文西”
〔待确认最终主标语〕
二、孙文西步行街 — 整体设计（重点）
2.1 主海报 / 主 KV 设计
	项目
	执行内容

	设计内容
	1 套主 KV：主题标语 + 工BA logo + 篮球/骑楼/飞龙融合主画面 + 时间地点 + 主办信息位（留版待填）

	延展版本
	横版、竖版、方版 3 比例，便于喷绘、电子屏、新媒体多场景套用

	应用
	步行街主入口大画面、门头主画面、电子屏、宣传推文/海报、易拉宝、导视

	规格
	设计源文件 AI/PSD，CMYK，300dpi，含 3mm 出血；另出 RGB 屏显版

	数量
	主 KV 1 款 + 延展 3 版 + 社媒切图 1 套

	备注
	先出主 KV 让甲方直观感受工BA篮球氛围，作为后续所有物料的视觉母版


2.2 两个门头设计
设置于步行街两端主、次入口，作为活动“入口仪式感”与打卡点。
	门头
	位置
	执行内容（建议）

	门头 A（主入口）
	步行街主入口端
	大型拱门造型，宽约 8–12m、高约 5–6m〔待现场确认〕；桁架结构 + UV 软膜/喷绘 + 发光主题字 + 立体篮球造型件；夜间灯带/洗墙灯

	门头 B（次入口）
	步行街另一端
	同系列略小，宽约 6–8m、高约 4–5m〔待现场确认〕；造型与材质与 A 统一

	共性要求
	—
	造型呼应骑楼拱券；主画面用主 KV；结构含配重防风、夜间亮化；预留人流通行净宽

	交付
	—
	效果图 + 结构施工图 + 尺寸图 + 材质工艺说明 + 制作清单


2.3 步行街氛围设计
把整条街包装成“工BA篮球嘉年华”，分 入口区 — 主街中段 — 节点 — 收尾 四段递进。
	物料
	执行内容（建议）
	数量

	道旗 / 吊旗
	沿街灯杆双面喷绘旗，主题系列画面
	每侧每 8–10m 一面〔待现场确认〕

	灯杆挂件
	篮球造型挂件 / 主题异形件
	同灯杆数量

	过街横幅 / 串旗
	主街上空串旗、主题过街标语
	〔按点位定〕

	地贴
	篮球半场线、导视箭头、打卡脚印、趣味文案
	关键节点铺设

	立体装置
	巨型篮球 / 扣篮造型 / 拱券造型小品
	3–5 处〔建议〕

	骑楼立柱/护栏包装
	立柱主题包柱、护栏挂幅，融合骑楼元素
	沿街分段

	绿植 / 休息区
	主题休息区、绿植围合、座椅包装
	2–3 处〔建议〕

	灯光氛围
	夜间串灯、洗墙灯、节点亮化
	全街分段

	背景音乐/广播点
	嘉年华背景音乐、活动广播点位
	〔与主办定〕


2.4 摊位设计（20 个）
统一基础款白色帐篷（不采用高端款，控制成本），主题“中山好物”，定向邀约商家。
	项目
	执行内容（建议）

	帐篷
	3m×3m 基础款白色折叠帐篷，统一规格 ×20

	顶檐 / 门楣
	统一主题喷绘檐布：活动 logo + 摊位编号 + “中山好物”主题条

	桌椅
	1.8m 折叠桌 + 主题桌布 + 折叠椅；统一规格

	物料牌
	价目牌 / 商家招牌 KT 板 + 品牌 logo 位（统一模板，商家填内容）

	灯光用电
	每摊 LED 照明 + 插线板，夜间照明〔与场地电源对接〕

	地面 / 动线
	摊位间距、通行动线、防滑垫/地毯〔建议〕

	编号导视
	统一摊位编号牌 + 步行街摊位分布导视图

	业态分区
	建议按 餐饮 / 文创 / 非遗手作 / 品牌体验 分区〔建议〕

	交付
	单摊标准化效果图 + 平面排布图 + 物料清单 + 制作尺寸图


2.5 文创产品设计
建议围绕统一 IP 形象成套设计，用于 售卖 / 赠送 / 打卡集章兑换，增强传播与纪念性。
	序号
	文创产品
	工艺 / 规格（建议）
	用途

	1
	主题徽章 / 胸针
	金属烤漆，直径 5–7cm
	赠送 / 售卖

	2
	冰箱贴
	PVC/亚克力，异形
	售卖

	3
	亚克力立牌 / 钥匙扣
	亚克力双面印
	售卖

	4
	帆布袋
	帆布丝印，主题图案
	赠送 / 售卖

	5
	球星卡 / 嘉年华纪念卡
	铜版卡 + 烫金
	打卡集章兑换

	6
	迷你纪念篮球
	橡胶/PU 印刷
	售卖

	7
	明信片 / 门票卡
	骑楼+篮球系列插画
	赠送

	8
	贴纸套装
	防水不干胶
	赠送

	9
	加油手幅 / 加油棒
	主题印刷
	现场互动

	10
	折扇
	主题印刷（夏季实用）
	赠送

	11
	文化衫 / 球衣
	主题印花
	售卖 / 工作人员

	12
	吉祥物公仔
	毛绒/搪胶
	售卖（IP 主推）


实际款式与数量〔待确认预算后定〕；统一 IP 形象 + 系列视觉，保证成套感。
2.6 步行街打卡点 / 互动装置
	打卡点
	执行内容（建议）

	主 KV 合影墙
	大型异形背景墙 + 立体 logo + 主题灯光，主入口设置

	巨型篮球 / 扣篮装置
	网红打卡大型装置，可合影

	“我在中山看工BA”灯箱字
	发光立体字，夜间出片

	集章打卡线
	串联各摊位/节点集章，集满兑换文创，带动全街动线

	骑楼主题打卡框
	融合孙文西骑楼+篮球的合影框

	互动装置（可选）
	投篮互动/AR 合影等〔建议，按预算定〕


三、体育馆 — 协助设计（氛围 + 打卡点）
我方协助体育馆氛围与打卡点设计布置；馆内常规物料如由本地供应商承接，我方负责出视觉与设计稿、统一风格。
3.1 体育馆氛围设计
	区域
	执行内容（建议）

	入口 / 前厅
	主 KV 形象墙、欢迎拱门/立柱包装、地贴导视

	主通道
	吊旗 / 挂幅 / 道旗，串联三大指定节目氛围

	场地 / 场边
	场边围挡、广告位、舞台背景板（呼应主 KV）、看台条幅

	灯光
	节点亮化、舞台灯光氛围〔与演出方对接〕

	导视
	分区指引、打卡点导视、节目时间表展板


3.2 体育馆打卡点设计（建议 3–4 处）
	打卡点
	执行内容（建议）

	主视觉合影墙
	馆内主 KV 合影背景墙 + 立体字

	冠军 / 荣耀打卡
	冠军奖杯造型、球员立牌、荣誉元素合影区

	3D 篮球互动
	立体篮球框 / 扣篮造型互动装置

	签名 / 灯光墙
	“工BA”灯光字 + 嘉宾/观众签名墙


体育馆平面图、可布置区域、电源点位〔待现场确认/待甲方提供〕。
四、设计交付物总清单（执行 Checklist）
	模块
	交付物
	数量
	关键规格 / 材质工艺
	应用位置
	状态

	主 KV
	主 KV + 3 延展版 + 社媒切图
	1 套
	AI/PSD CMYK 300dpi 出血
	全场套用
	待设计

	门头
	门头 A、门头 B
	2 个
	桁架+软膜/喷绘+发光字+灯带
	步行街两端入口
	待设计

	氛围
	道旗/挂件/串旗/地贴/装置/包柱/灯光
	全街
	喷绘/异形/灯光
	孙文西步行街
	待设计

	摊位
	标准摊位设计 + 排布图
	20 个
	3×3 白帐篷+檐布+桌椅+牌
	步行街
	待设计

	文创
	成套文创（约 8–12 款）
	1 套
	多工艺
	售卖/赠送/兑换
	待确认款数

	打卡点
	步行街打卡装置
	3–5 处
	异形/灯箱/互动
	步行街
	待设计

	体育馆氛围
	形象墙/吊旗/围挡/背景板/导视
	全馆
	喷绘/灯光
	体育馆
	协助·待现场

	体育馆打卡
	合影墙/冠军/3D篮球/签名墙
	3–4 处
	异形/灯光
	体育馆
	协助·待现场


五、制作工艺与落地要点
户外防护：步行街全部户外物料需防风、防雨、防晒；门头/大型装置做配重与结构加固，按户外标准施工。
用电与亮化：夜间灯光、摊位用电统一规划，核对场地电源容量与点位〔待现场确认〕，做好安全用电与走线隐藏。
消防与通行：门头、装置、摊位排布预留消防通道与人流净宽，符合街道/城管/消防要求。
审批配合：门头、大型装置、占道布置需配合甲方完成街道/城管/市场方报批。
材质环保：喷绘、软膜、KT 板等用阻燃环保材料；可回收/复用件优先（控制成本）。
安装排期：预留进场安装与活动后撤场时间窗，避开营业高峰〔与街道协调〕。
六、设计与制作排期（倒排｜锚点：七月底活动日）
	阶段
	内容
	责任

	阶段 1
	设计内部初稿：主 KV + 门头 + 氛围概念图（先让甲方感受整体效果）
	执行团队

	阶段 2
	提案甲方 → 收集意见 → 修改
	执行团队 × 甲方

	阶段 3
	终稿定版（含摊位、文创、打卡、体育馆）+ 输出制作文件与报价
	执行团队

	阶段 4
	制作打样（文创先打样）→ 大货制作
	制作

	阶段 5
	进场安装、调试、亮化测试
	制作/执行

	活动日
	现场值守、应急补位
	执行团队

	活动后
	撤场、复用件回收
	制作


具体日期排期待活动确切日期确认后倒排。
七、配套设计触点（与其他环节衔接）
以下环节虽非我方主责，但有设计触点，需统一视觉：
直播视觉包装：直播间贴片、主播背景板、点位导视牌（多点位游走直播）——统一主 KV 风格。
嘉宾 / 签约物料：嘉宾立牌、签约仪式背景板、桌签——统一视觉。
赞助露出位：为赞助方预留主画面/门头/摊位/直播的品宣露出位，统一规范。
八、待确认 / 待补充清单（录音不齐 → 需甲方提供）
〔待现场确认〕孙文西步行街实际长度、可布置点位、灯杆数量、电源容量与点位、承重与限高。
〔待甲方提供〕体育馆平面图、可布置区域、电源点位、三大节目舞台位置。
〔待甲方提供〕工BA 官方 VI 规范：logo、标准色值、字体、吉祥物授权（确保视觉合规）。
〔待确认〕预算总盘与各模块预算上限（直接影响装置规模、文创款数、材质等级）。
〔待确认〕文创款式数量、是否售卖、定价与制作量。
〔待确认〕摊位最终数量（暂定 20）、业态分区、商家名单。
〔待确认〕活动确切日期（用于倒排制作与安装）。
〔待确认〕主标语 / 主题口号最终版、是否设计专属吉祥物 IP。
〔待确认〕门头/大型装置的报批责任与时限（街道/城管/消防）。

本方案为设计执行讨论稿。具体单位/品牌待核实回填；尺寸、数量、材质为专业建议值，待现场踏勘、甲方资料与预算确认后形成定稿与正式报价。




