工BA嘉年华 · 执行组 工作手册
（报价 · 制作 · 报批 · 现场 · 商务）
本组职责：把设计变成现场——报价申报、制作打样、报批协调、进场安装与活动日执行。

一、报价与申报
报价范围：设计费 + 步行街制作物料 + 20摊位 + 文创 + 打卡 + 非遗飞龙表演 + 直播 + 综合费用。
工具：设计执行报价单.xlsx（30项·填实单价自动算）＋ 文创打样清单.xlsx（含工BA戒指）。
流程：报价 → 提交统筹方合并申报 → 第三方比价 → 通过落地。
注：体育馆内部打卡点物料引荐本地供应商，原则不在我方报价。
二、制作与打样要点
户外物料防风防雨防晒；门头/大型装置配重加固，按户外标准施工。
文创先打样确认效果再量产；倒排打样与量产周期。
阻燃环保材料；可回收/复用件优先（控成本）。
三、报批与协调
	事项
	责任 / 说明

	岐江桥无人机起飞报备
	政府协调；步行可达且可报备，否则取消

	门头/占道/消防报批
	配合甲方完成街道/城管/消防

	表演团队档期（增补）
	扣篮/啦啦队/街舞/DJ-MC，按选配定

	互动设备租赁（增补）
	投篮机/印号设备等


四、现场落地（倒排）
	阶段
	任务

	活动前 2–3 天
	进场安装、亮化调试、彩排与流程对表

	活动日
	现场值守、动线、应急、多点位游走直播执行

	活动后
	撤场、复用件回收


五、本组文件与工具
报价：设计执行报价单.xlsx ／ 文创打样清单.xlsx
现场依据：门头结构施工说明.docx ／ 物料点位排布示意.docx（设计组提供）
看板：筛选责任组 = 制作 / 现场 / 商务 / 对接方 / 政府，跟踪本组任务。
六、本组待确认
〔待确认〕预算总盘与各模块上限（填实报价）。
〔待确认〕现场实测：街长/灯杆/电源、体育馆平面。
〔待确认〕无人机报备结果。
〔待确认〕增补项必做/选配（决定新增费用项）。




